

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

## Datos generales del proyecto

Datos Generales del Proyecto		
Nombre Obra	Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña	
Nº Expediente	09N1012FR023	
Presupuesto	Licitación	15 Abril 2.009
	Adjudicación	8 Mayo 2.009
Plazo Ejecución	2 meses	
Fechas	Adjudicación	8 Mayo 2.009
	Acta Comprobación Replanteo	4 Junio 2.009
	Paralización	4 Junio 2.009
	Reinicio	13 Octubre 2.009
	Paralización	23 Diciembre 2,009
	Reinicio	7 Abril 2,010
	Finalización	10 Junio 2,010



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Antecedentes

## Montes de actuación y tipo de actuaciones

Montes	Actuación	Provincia	Municipio	Polígono	Parcela	Recinto
"Las Navas"	Construcción de aprisco	6	63	28	28	22
	Demolición de aprisco	6	63	28	28	22
"Los Golondrinos"	Construcción de aprisco	6	127	11	88	1
"Dehesa Boyal"	Reforma aprisco ""	6	157	6	156	6
	Reforma aprisco "Ovidio"	6	157	12	8	5



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

## Objetivos

- Proporcionar a los ganaderos de la zona de un lugar donde guardar los animales.
- Potenciar la ganadería en las zonas de actuación



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

## Financiación

- Programa de Desarrollo Rural de Extremadura FEADER 2007-2013.
- Eje 1: Mejora del medio ambiente y del entorno rural
- Medida 1.2.5: Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas y forestales relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura.



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

## -Dehesa Boyal:

Existían dos apriscos en los que se llevaron a cabo las labores de reforma. Estos apriscos tenían cubiertas de fibrocemento, carpinterías de madera y metálica en mal estado y deterioros en la pintura



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

**-Dehesa Boyal: Aprisco de la Ventilla**



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

**-Dehesa Boyal: Aprisco de la Ventilla**



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

**-Dehesa Boyal: Aprisco de Ovidio**



# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

**-Dehesa Boyal: Aprisco de Ovidio**



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

## - Las Navas

Existía un aprisco en malas condiciones el cual se demolió y se construyó otro en las proximidades de este.



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

## - Los Golondrinos

No existía construcción alguna en las proximidades.  
Se optó por este emplazamiento por la orografía del terreno.



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Estado inicial de los montes

**- Los Golondrinos**



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Descripción de los trabajos

-Aprisco “La ventilla”:

- Demolición las cubiertas de fibrocemento y sustitución por cubiertas de chapa prelacada .
- Ejecución de acerado perimetral, rampa de acceso y cunetas exteriores.
- Cambio de las carpinterías, reparación de la chimenea existente y pintado del aprisco



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Descripción de los trabajos

-Aprisco de “Ovidio”:

- Demolición las cubiertas de fibrocemento y sustitución por cubiertas de chapa prelacada .
- Ejecución de acerado perimetral, rampa de acceso y cunetas exteriores.
- Cambio de las carpinterías y pintado del aprisco



# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Descripción de los trabajos

-Aprisco “Las Navas”:

- Ejecución de la cimentación de la nave .
- Instalación de pilares metálicos y colocación de las placas de hormigón que conformaban el cerramiento.
- Se ejecutó la cubierta, acerados perimetrales y pintado del aprisco.
- Demolición del aprisco existente



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Ejecución y desarrollo del proyecto

Descripción de los trabajos

-Aprisco “Los Golondrinos”:

- Ejecución de la cimentación de la nave .
- Instalación de pilares metálicos y colocación de las placas de hormigón que conformaban el cerramiento.
- Se ejecutó la cubierta, acerados perimetrales y pintado del aprisco.



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Dosier fotográfico

Aprisco La Ventilla



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Dosier fotográfico

Aprisco La Ventilla



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales

# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Dosier fotográfico

Aprisco Las Navas



# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Dosier fotográfico

Aprisco Los Golondrinos



# Mejora de los Ecosistemas Silvopastorales en Montes de la Siberia Extremeña

EXP: 09N1012FR023



grama

Inversiones mensuales

## Planing mensual de inversión

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL		11.556,23	65.338,38	23.580,36	0,00	0,00	0,00	5.032,96	
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO		11.556,23	76.894,62	100.474,98	100.474,98	100.474,98	100.474,98	105.507,94	
PORCENTAJE MENSUAL SOBRE EJECUCIÓN MATERIAL		10,95	61,93	22,35	0,00	0,00	0,00	4,77	
PORCENTAJE ACUMULADO SOBRE EJECUCIÓN MATERIAL		10,95	72,88	95,23	95,23	95,23	95,23	100,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>105.507,94</b>	<b>11.556,23</b>	<b>65.338,38</b>	<b>23.580,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,96</b>
GASTOS GENERALES 13 %		13.716,03	1.502,31	8.493,99	3.065,45	0,00	0,00	0,00	654,28
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 %		6.330,48	693,37	3.920,30	1.414,82	0,00	0,00	0,00	301,98
SUMA		125.554,45	13.751,91	77.752,68	28.060,63	0,00	0,00	0,00	5.989,22
16,00		20.088,71	2.200,31	12.440,43	4.489,70	0,00	0,00	0,00	958,28
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA</b>		<b>145.643,16</b>	<b>15.952,22</b>	<b>90.193,11</b>	<b>32.550,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,50</b>
			<b>15.952,22</b>	<b>106.145,33</b>	<b>138.695,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.643,15</b>
BAJA de adjudicacion 15,5751%		122.959,07	13.467,64	89.613,07	117.093,65	0,00	0,00	0,00	122.959,07



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
Europa invierte en las zonas rurales